



Informe de Participación en el Repositorio

Periodo: 20/01/2026 - 12/02/2026



Estadísticas Generales

Métrica	Valor
Total de usuarios activos	2
Periodo analizado	20/01/2026 - 12/02/2026 (24 días)
Días con actividad	2 días
Total de commits efectivos	2
Total de commits (incluye diarios)	4
Archivos modificados únicos	21
Líneas añadidas	+824
Líneas eliminadas	-5



Historial Detallado de Commits

Nombre	Fecha	Archivos modificados	Resumen de lo realizado
Joel Vives	12/02/2026	- MainWindow.xaml.cs - IVentaService.cs - VentaDetalleViewModel.cs - VentaService.cs - VentaRowViewModel.cs - VentasViewModel.cs - VentaDetalleDialog.xaml - VentaDetalleDialog.xaml.cs	Implementación completa del módulo de Ventas en WPF: Creación de la interfaz de usuario para gestión de ventas (564 líneas añadidas), incluyendo diseño XAML con lista de ventas, diálogo de detalles con visualización de líneas de factura. Implementación de ViewModels con patrón MVVM, creación de servicios para gestión de datos de ventas e integración con el sistema de navegación principal.

Nombre	Fecha	Archivos modificados	Resumen de lo realizado
		- VentasPage.xaml - VentasPage.xaml.cs	
Joel Vives	12/02/2026	Joel_Vives.md	Actualización del diario personal documentando la sesión del 12/02 con la tarea de creación de la pantalla de Ventas, problemas encontrados (error en XAML) y soluciones aplicadas.
David Rafael Gdaniec	12/02/2026	- build.gradle.kts - LocalesScreen.kt (movido) - ModifyLocalScreen.kt (movido) - NewLocalScreen.kt (movido) - DashboardRoute.kt - LocalesRoute.kt - NavGraphBuilder.kt - ProductsRoute.kt - VentasRoute.kt - libs.versions.toml - DavidRafael_Gdaniec.md	Refactorización completa del sistema de navegación en Kotlin: Reestructuración del proyecto moviendo las pantallas de locales a la carpeta <code>ui</code> para mejor organización (260 líneas añadidas). Implementación de nuevo sistema de navegación con <code>NavHost</code> y <code>NavGraphBuilder</code> reemplazando la navegación anterior. Creación de routes específicas para Dashboard, Locales, Productos y Ventas mejorando la arquitectura de navegación. Actualización de dependencias y documentación en diario.
David Rafael Gdaniec	22/01/2026	DavidRafael_Gdaniec.md	Actualización del diario personal documentando la creación de tareas del Sprint 5 el 12/01/2026 (entrada retroactiva realizada 10 días después).



Análisis de Contribuciones Individualizadas

Usuario	Commits	Días Activos	Contribución Principal	Seguimiento	Discrepancias	Valoración Global
Joel Vives	1	1/2 (50%)	Implementación completa del módulo de Ventas en WPF con arquitectura MVVM, incluyendo	 Excelente: El diario está actualizado el mismo día del commit (12/02). La	 No detectadas: Coherencia total entre lo documentado en el diario y el trabajo	

Usuario	Commits	Días Activos	Contribución Principal	Seguimiento	Discrepancias	Valoración Global
			interfaces, ViewModels, Services y vistas XAML. Aporte significativo con 564 líneas de código funcional.	entrada documenta con precisión la tarea realizada, problemas encontrados y aprendizajes obtenidos. Mantiene consistencia con entregas anteriores.	realizado en el commit. La descripción del commit coincide con las tareas documentadas.	
David Rafael Gdaniec	1	2/2 (100%)	Refactorización del sistema de navegación en Kotlin implementando NavHost y NavGraphBuilder. Reestructuración de la arquitectura del proyecto con 260 líneas añadidas. Trabajo técnico sólido y necesario para la escalabilidad del proyecto.	 Aceptable con retraso: Actualiza el diario el 12/02 pero documenta trabajo del 12/01 de manera retroactiva (10 días después). El 22/01 realiza una actualización de diario que también parece retroactiva. Aunque mantiene el diario, no lo hace al día.	 Discrepancia temporal: El commit del 12/02 incluye actualización del diario indicando trabajo realizado el 12/02, pero el commit del 22/01 solo actualiza el diario sin código asociado. Existe inconsistencia en las fechas documentadas vs fechas de commit.	

Usuario	Commits	Días Activos	Contribución Principal	Seguimiento	Discrepancias	Valoración Global
Francisco García	0	0/2 (0%)	Sin actividad en el periodo analizado.	✖ Deficiente: El diario no tiene entradas más allá de diciembre 2025. No hay registro de actividad ni justificación de ausencia durante enero-febrero 2026.	✖ Ausencia total: No hay commits ni actualizaciones de diario en el período. Última entrada de diario es del 15/12/2025. Desconexión completa del proyecto durante 2 meses.	●
Jesús Liñan	0	0/2 (0%)	Sin actividad en el periodo analizado.	✖ Deficiente: El diario termina abruptamente en noviembre 2025 sin entradas posteriores. No hay registro de actividad durante 3 meses (diciembre 2025 - febrero 2026).	✖ Ausencia total: No hay commits ni actualizaciones de diario desde noviembre 2025. El diario muestra un patrón de abandono progresivo con entradas cada vez más escasas hasta cesar completamente.	●



Resumen Ejecutivo

1. Tendencias y Patrones

Fecha	Tendencia	Descripción
20/01 - 11/02	 Inactividad total	Durante 23 días no se registra ninguna actividad en el repositorio. Este periodo marca una preocupante paralización del proyecto con ausencia completa de commits, lo que sugiere falta de coordinación o motivación del equipo.
12/02	 Actividad concentrada	El 100% de la actividad efectiva del período se concentra en un único día. Joel y David realizan commits importantes de forma sincronizada, evidenciando trabajo coordinado pero posiblemente bajo presión de una entrega inminente.
22/01	 Actualización administrativa	David realiza una actualización exclusivamente de diario, documentando trabajo supuestamente realizado con anterioridad. Esto sugiere un esfuerzo por mantener la documentación al día de forma retroactiva.

2. Distribución del Trabajo

Usuarios Más Activos:

- **David Rafael Gdaniec** (100% días activos): Único usuario con presencia en ambas fechas de actividad. Aunque solo tiene 1 commit efectivo, mantiene cierta continuidad documental en el proyecto.
- **Joel Vives** (50% días activos): Realiza el commit más significativo del período tanto en volumen (564 líneas) como en complejidad técnica, implementando un módulo completo funcional.

Usuarios Inactivos:

- **Francisco García**: Ausencia total durante 2 meses. Su última actividad documentada es del 15/12/2025. Representa un 50% del equipo completamente desconectado.
- **Jesús Liñan**: Ausencia total durante 3 meses. Su última actividad documentada es de noviembre 2025. Muestra un patrón de abandono progresivo del proyecto.

Análisis crítico: Solo el 50% del equipo (2 de 4 miembros) ha trabajado en el período analizado. La distribución es extremadamente desigual, con dos miembros completamente inactivos. Esto genera una sobrecarga en los miembros activos y compromete seriamente la viabilidad del proyecto colaborativo.

3. Calidad del Trabajo

Aspectos Positivos:

-  **Commits bien estructurados:** Los commits de Joel y David son atómicos, con mensajes descriptivos y cambios coherentes que facilitan el seguimiento del proyecto.
-  **Trabajo técnico sólido:** Ambos commits demuestran conocimientos técnicos adecuados. Joel implementa un módulo completo siguiendo patrones MVVM, y David refactoriza la arquitectura de navegación mejorando la escalabilidad.
-  **Documentación en diarios:** Los usuarios activos mantienen sus diarios actualizados (aunque con retrasos en el caso de David), documentando problemas y aprendizajes.

Áreas de Mejora:

-  **Periodicidad irregular:** 23 días de inactividad seguidos de actividad concentrada sugiere trabajo de última hora en lugar de desarrollo continuo e iterativo.
-  **Falta de commits incrementales:** Los commits son grandes bloques de código completo en lugar de entregas incrementales que permitan revisión temprana y detección de problemas.
-  **Desigualdad en la participación:** La mitad del equipo está completamente ausente, lo que indica problemas graves de coordinación y compromiso grupal.
-  **Diarios retroactivos:** David actualiza su diario de forma retroactiva, lo que reduce la utilidad del seguimiento diario y sugiere documentación a posteriori para cumplir requisitos.

4. Áreas de Mejora

Prioridad Alta - Críticas:

1. **Reuniones de seguimiento obligatorias:** Establecer reuniones semanales obligatorias donde cada miembro informe del progreso, incluso si es nulo. Esto ayudará a detectar tempranamente problemas de participación y permitirá buscar soluciones antes de que la situación sea insostenible.
2. **Sistema de alertas de inactividad:** Implementar un sistema de notificaciones automáticas cuando un miembro lleve más de 3-5 días sin commits ni actualizaciones de diario. El Product Owner debe intervenir inmediatamente en estos casos.
3. **Redistribución de tareas:** Revisar urgentemente la asignación de tareas. Francisco y Jesús deben incorporarse inmediatamente con tareas específicas y fechas de entrega claras, o se debe valorar la composición del equipo.

Prioridad Media - Importantes:

4. **Commits más frecuentes y pequeños:** Fomentar commits diarios o cada 2 días con avances incrementales en lugar de grandes commits esporádicos. Esto facilita la revisión de código y la integración continua.
5. **Actualización diaria del diario:** Los diarios deben actualizarse el mismo día del trabajo, no de forma retroactiva. Establecer una regla de que si el diario no está actualizado al día siguiente, la tarea no cuenta como completada.
6. **Code Reviews obligatorias:** Implementar revisiones de código obligatorias entre pares antes de fusionar cambios. Esto obligaría a los demás miembros a estar activos al menos revisando el trabajo de sus compañeros.

7. **Definición de "Definition of Done"**: Establecer claramente qué significa que una tarea está terminada, incluyendo código funcional, tests, documentación actualizada y diario al día.

Prioridad Baja - Recomendables:

8. **Rotación de roles**: Rotar roles entre los miembros (desarrollador, revisor, documentador) para asegurar que todos participan en diferentes aspectos del proyecto.
9. **Métricas de calidad**: Implementar herramientas de análisis de código estático y cobertura de tests para mejorar la calidad técnica objetiva del código entregado.
10. **Sprint Retrospectives después de cada sprint**: Realizar retrospectivas formales donde el equipo analice qué funcionó, qué no y cómo mejorar, con actas documentadas y compromisos concretos de mejora.

Conclusión

El período analizado (20/01/2026 - 12/02/2026) muestra una **situación crítica en cuanto a participación y colaboración del equipo**. Con solo 2 de 4 miembros activos, 2 días de trabajo efectivo en 24 días, y el 50% del equipo completamente desconectado durante meses, el proyecto está en **riesgo alto**.

Puntos críticos a abordar inmediatamente:

- La ausencia prolongada e injustificada de Francisco García (2 meses) y Jesús Liñan (3 meses)
- La concentración de todo el trabajo en un único día, evidenciando falta de planificación
- La necesidad urgente de establecer mecanismos de seguimiento y responsabilidad más estrictos

Reconocimiento positivo:

- Joel Vives demuestra compromiso con un aporte técnico sólido y documentación adecuada (●)
- David Rafael Gdaniec mantiene actividad aunque con irregularidades en la documentación (●)

Recomendación final: Es imperativo realizar una reunión de emergencia con todo el equipo para evaluar el compromiso de cada miembro, redistribuir tareas equitativamente y establecer un plan de acción con hitos claros y consecuencias definidas para el incumplimiento. Sin cambios inmediatos, la viabilidad del proyecto está seriamente comprometida.

Informe generado el 15 de febrero de 2026

Herramienta: Análisis Git + Claude AI

Periodo analizado: 20/01/2026 - 12/02/2026