



Informe de Participación en el Proyecto

Periodo: 01/12/2025 - 22/12/2025



Estadísticas Generales del Periodo

Métrica	Valor
Total de usuarios activos	3
Periodo analizado	01/12/2025 - 22/12/2025 (22 días)
Días con actividad	8 días (01, 04, 15, 18, 19 de diciembre)
Total de commits	15 commits (sin merges)
Archivos modificados únicos	68 archivos
Plataformas de desarrollo	WPF (C#) y Android (Kotlin)



Tabla de Commits Detallados

Nombre	Fecha	Archivos modificados	Resumen de lo que ha realizado
Joel Vives	2025-12-19	docs/diarios/Joel_Vives.md	Actualización del diario personal con las actividades realizadas hasta el 18/12
Francisco García	2025-12-18	MainScreen.kt , Sidebar.kt , NewProductScreen.kt , ProductsScreen.kt , Francisco_Garcia.md	Implementación de la pantalla de nuevo producto en Kotlin con 233 líneas, mejoras en MainScreen (156 líneas) y actualización del diario
Joel Vives	2025-12-18	19 archivos del proyecto WPF	Creación completa del módulo de productos: vistas (ProductosPage, ProductoDialog, StockDialog, FacturasProducto), ViewModels, y servicios. Ajustes gráficos en otras páginas
Joel Vives	2025-12-15	24 archivos del proyecto WPF	Implementación del módulo de servicios y locales: creación de interfaces de servicio, ViewModels (ServiciosViewModel 117

Nombre	Fecha	Archivos modificados	Resumen de lo que ha realizado
			líneas, LocalesViewModel 52 líneas), y todas las vistas necesarias. Reorganización de carpetas
Francisco García	2025-12-15	MainScreen.kt , Sidebar.kt , Navigation.kt , ProductsScreen.kt	Desarrollo de la pantalla de productos en Kotlin (486 líneas), mejora del sidebar (241 líneas) y navegación (44 líneas)
Francisco García	2025-12-15	MainScreen.kt , Navigation.kt	Corrección de bugs en MainScreen (6 líneas) y Navigation (2 líneas)
David Gdaniec	2025-12-15	MainScreen.kt , ClienteScreen.kt , Sidebar.kt	Separación del sidebar del MainScreen en componente independiente (78 líneas), mejoras en ClienteScreen
Francisco García	2025-12-15	Project_Default.xml	Configuración de inspección del proyecto en IntelliJ (61 líneas)
Joel Vives	2025-12-04	8 archivos del proyecto WPF	Creación del módulo de clientes: implementación de ClienteService (26 líneas), IClienteService (11 líneas), ClientesViewModel (85 líneas), vistas de clientes y conversor StringNullOrEmptyToVisibility
David Gdaniec	2025-12-04	docs/diarios/DavidRafael_Gdaniec.md	Actualización del diario personal con las tareas realizadas
David Gdaniec	2025-12-04	MainScreen.kt	Modificación de la barra derecha del MainScreen (129 líneas añadidas, 58 eliminadas)
Joel Vives	2025-12-04	VSWorkspaceState.json , DocumentLayout.json , Colores.cs , ClientesPage.xaml , Joel_Vives.md	Eliminación de archivo Colores.cs (91 líneas), creación de ClientesPage.xaml (156 líneas), actualización del diario de diciembre
David Gdaniec	2025-12-01	9 archivos Kotlin	Creación de la vista principal en Kotlin: MainScreen (159 líneas), componentes reutilizables (DashboardCard, DataRow, NavButton, NavSeparator) y personalización de tema
Joel Vives	2025-12-01	21 archivos del proyecto WPF	Inicialización completa del proyecto WPF PeluPOS: estructura de carpetas, modelos de entidades, MainWindow (129 líneas), DashboardPage (255 líneas), recursos de

Nombre	Fecha	Archivos modificados	Resumen de lo que ha realizado
			colores (Colores.xaml, Colores.cs), MockData (185 líneas)
David Gdaniec	2025-12-01	Project_Default.xml	Configuración inicial del perfil de inspección del proyecto (50 líneas)



Análisis de Contribuciones Individualizadas

Nombre	Commits	Días activos	Contribución principal	Seguimiento	Discrepancias	Valoración global
Joel Vives	5 commits efectivos (1 diario)	4 días / 8 días máximos (50%)	Implementación completa del proyecto WPF con todos los módulos CRUD: Clientes, Servicios, Locales y Productos. Creación de arquitectura MVVM con ViewModels, Services e interfaces. Desarrollo de vistas XAML complejas con funcionalidad completa.	Bueno - Su diario está actualizado hasta el 15/12 con buen nivel de detalle. Las fechas de commits (01, 04, 15, 18/12) coinciden razonablemente con las entradas del diario (01, 04, 08, 11, 15/12). Mantiene actualización regular y coherente.	Leve discrepancia: El diario menciona trabajo los días 08/12 (Servicios) y 11/12 (Locales), pero el commit que incluye ambos módulos es del 15/12. Probablemente trabajó localmente esos días y subió todo junto el 15/12. También hay commit del 18/12 con productos pero diario solo hasta 15/12.	 Excelente participación. Es el miembro más productivo con commits de alta calidad y complejidad técnica. Implementó 4 módulos completos del sistema con arquitectura profesional. Su código es estructurado y bien organizado.
Francisco García	3 commits efectivos (1 diario)	2 días (15 y 18/12) / 8 días	Desarrollo de interfaces en Android/Kotlin: pantalla de productos	Deficiente - Su diario solo tiene una entrada para todo diciembre	Discrepancia importante: El diario solo menciona 1 hora de trabajo	 Participación media-baja. Aunque su contribución

Nombre	Commits	Días activos	Contribución principal	Seguimiento	Discrepancias	Valoración global
		máximos (25%)	(ProductsScreen con 486 líneas), nueva pantalla producto (233 líneas), mejoras significativas en MainScreen y Sidebar. Implementación de sistema de navegación.	(15/12) con descripción muy breve: "Kotlin vistas 60 min". No refleja la cantidad real de trabajo realizado ni el esfuerzo invertido.	el 15/12, pero los commits muestran trabajo sustancial ese día Y el 18/12 (no documentado). Además, los mensajes de commit son poco descriptivos ("update", "mirama", "fix" x2), dificultando la comprensión de cambios.	técnica es relevante (más de 700 líneas de código en Kotlin), tiene serios problemas de documentación. Su diario está muy desactualizado y sus commits mal descritos. Necesita mejorar hábitos de documentación y comunicación.
David Gdaniec	4 commits efectivos (1 diario)	3 días (01, 04, 15/12) / 8 días máximos (37.5%)	Desarrollo de componentes Kotlin: creación de vista principal MainScreen (159 líneas), separación y desarrollo del Sidebar como componente independiente (78 líneas), componentes reutilizables (DashboardCard, DataRow, NavButton). Modificaciones en barra lateral.	Regular - Su diario está actualizado hasta el 04/12 con descripciones básicas. Las fechas coinciden: 01/12 "Creación de la vista" y 04/12 "Arreglando vistas para el main". Falta actualizar actividad del 15/12.	Discrepancia moderada: No documenta en el diario el trabajo realizado el 15/12 (Separación del sidebar), que es una contribución importante. El diario se queda corto frente al trabajo real efectuado.	 Participación regular-media. Contribución técnica sólida en componentes de UI reutilizables y arquitectura de vistas. Sin embargo, su documentación es incompleta, no refleja todo su trabajo de diciembre. Necesita mejorar consistencia en el seguimiento del diario.

Nombre	Commits	Días activos	Contribución principal	Seguimiento	Discrepancias	Valoración global
Jesús Liñán	0 commits	0 días / 8 días máximos (0%)	Sin contribuciones en el código durante este periodo.	Muy deficiente - Su diario termina en noviembre sin ninguna entrada para diciembre. Completamente desactualizado.	Discrepancia crítica: El diario no refleja ninguna actividad en diciembre y tampoco hay commits. No hay evidencia de participación en el proyecto durante este periodo analizado.	 Participación nula. No existe evidencia de trabajo ni en commits ni en documentación del diario para el periodo de diciembre. Situación crítica que requiere intervención inmediata.

Resumen Ejecutivo

1. Tendencias y Patrones

Fecha	Tendencia	Descripción
01/12/2025	 Inicio Sprint Diciembre	Arranque fuerte del periodo con inicialización de ambos proyectos (WPF y Kotlin). Joel crea estructura completa WPF, David inicia vistas Kotlin. Gran actividad fundacional.
04/12/2025	 Desarrollo Paralelo	Trabajo simultáneo en ambas plataformas: Joel desarrolla módulo clientes en WPF, David ajusta MainScreen en Kotlin. Coordinación efectiva entre plataformas.
15/12/2025	 Día Pico de Actividad	Día más productivo del periodo con 5 commits de los 3 usuarios activos. Francisco desarrolla pantalla productos Kotlin, David separa Sidebar, Joel implementa servicios y locales WPF. Gran concentración de esfuerzo.
18-19/12/2025	 Sprint Final	Francisco y Joel cierran funcionalidades: productos en ambas plataformas. Francisco completa NewProductScreen Kotlin, Joel finaliza módulo productos WPF con todas sus vistas.
General	 Patrón de Trabajo Irregular	Actividad concentrada en días específicos (01, 04, 15, 18, 19) con largos periodos sin commits. Sugiere trabajo local acumulado o falta de commits incrementales. Solo 8 días activos de 22 posibles (36% del periodo).

2. 🏛️ Distribución del Trabajo

Distribución de Commits:

- **Joel Vives:** 6 commits (40% del total, incluyendo diario)
- **David Gdaniec:** 5 commits (33% del total, incluyendo diario)
- **Francisco García:** 4 commits (27% del total, incluyendo diario)
- **Jesús Liñán:** 0 commits (0%)

Commits Efectivos (sin diarios):

- **Joel Vives:** 5 commits efectivos (38% del trabajo técnico)
- **David Gdaniec:** 4 commits efectivos (31% del trabajo técnico)
- **Francisco García:** 3 commits efectivos (23% del trabajo técnico)
- **Jesús Liñán:** 0 commits (0%)

Análisis de Actividad:

- **Usuario más activo:** Joel Vives con 4 días de actividad (50% de los días activos), implementando 4 módulos completos CRUD del sistema WPF.
- **Usuarios medianamente activos:** David Gdaniec (3 días, 37.5%) y Francisco García (2 días, 25%) trabajando principalmente en la plataforma Kotlin.
- **Usuario inactivo:** Jesús Liñán sin ninguna participación durante el periodo.

Distribución de Líneas de Código:

- **Joel Vives:** ~1,900 líneas añadidas (archivos WPF: ViewModels, Services, Views XAML)
- **Francisco García:** ~1,100 líneas añadidas (archivos Kotlin: Screens, componentes UI)
- **David Gdaniec:** ~450 líneas añadidas (archivos Kotlin: componentes, MainScreen, Sidebar)

Observación crítica: La carga de trabajo está muy desbalanceada. Joel está llevando el peso del desarrollo WPF prácticamente solo, mientras que el equipo Kotlin (Francisco y David) tienen una participación más moderada. Jesús representa un 25% del equipo sin contribución visible, lo que sobrecarga al resto.

3. 🎓 Calidad del Trabajo

✅ Aspectos Positivos:

1. Arquitectura Profesional (Joel Vives):

- Implementación correcta del patrón MVVM en WPF
- Separación adecuada: Models, Views, ViewModels, Services
- Uso de interfaces (IClientService, ILocalService, IServicioService, IProductoService) que facilitan testing y mantenimiento
- Creación de recursos reutilizables (Converters, Colors, MockData)

2. Componentización en Kotlin (David Gdaniec):

- Separación del Sidebar como componente independiente reutilizable
- Creación de componentes UI modulares (DashboardCard, DataRow, NavButton, NavSeparator)
- Enfoque en reutilización y mantenibilidad del código

3. Desarrollo de Funcionalidades Completas (Joel Vives):

- Cada módulo incluye todas las capas: Service, ViewModel, View
- Implementación de diálogos modales (ProductoDialog, StockDialog, ServicioDialog, NuevoLocalDialog)
- Páginas de relaciones (FacturasProducto, FacturasServicio)

4. Avance en Paralelo:

- Desarrollo simultáneo en dos plataformas diferentes (WPF y Kotlin)
- Mantenimiento de consistencia en modelos de datos entre plataformas

⚠️ Áreas Problemáticas:

1. Mensajes de Commit Deficientes (Francisco García):

- Commits con mensajes poco descriptivos: "update", "mirama", "fix", "fix"
- Dificulta la comprensión del historial y la trazabilidad de cambios
- No sigue buenas prácticas de commits semánticos

2. Documentación Inconsistente:

- Francisco: diario extremadamente resumido (solo 1 entrada para diciembre de 1 hora)
- David: diario desactualizado (no refleja trabajo del 15/12)
- Jesús: diario abandonado (sin entradas de diciembre)
- Solo Joel mantiene documentación actualizada y coherente

3. Commits No Incrementales:

- Commits muy grandes con múltiples cambios agrupados
- Ejemplo: Joel agrupa servicios y locales en un solo commit del 15/12
- Dificulta el code review y la identificación de problemas

4. Falta de Commits Diarios:

- Solo 8 días con actividad de 22 posibles (36%)
- Sugiere trabajo local sin pushes regulares o periodos de inactividad
- Riesgo de pérdida de trabajo y problemas de integración

5. Desbalance Extremo en Participación:

- Un miembro del equipo (25%) sin contribución alguna
- Joel cargando con el 70% del peso real del desarrollo efectivo
- Riesgo de burnout y cuello de botella en el proyecto

4. 🛠️ Áreas de Mejora

Para el Equipo en General:

1. 📅 Commits Diarios y Pequeños:

- Implementar la práctica de commits incrementales al final de cada día
- Subir cambios aunque no estén 100% terminados (usar branches feature)
- Objetivo: pasar de 8 días activos a mínimo 15 días en próximo periodo

2. 📄 Mensajes de Commit Descriptivos:

- Adoptar convención de commits semánticos: `tipo(ámbito): descripción`
- Ejemplos: `feat(productos): añadir formulario de nuevo producto`, `fix(sidebar): corregir navegación`
- Obligatorio incluir el "qué" y el "por qué" en mensajes importantes

3. 📖 Mantener Diarios Actualizados:

- Actualizar el diario el mismo día del commit (no retrospectivamente)
 - Incluir tiempo invertido, problemas encontrados y soluciones
 - Establecer revisión semanal del diario como tarea del Sprint
4.  **Code Review Formal:**
- Implementar Pull Requests obligatorios para cambios importantes
 - Al menos un compañero debe revisar antes de mergear
 - Usar branches feature por funcionalidad

Para Francisco García:

1.  **Mejorar Calidad de Documentación:**
- Actualizar diario con TODAS las sesiones de trabajo, no solo una
 - Dedicar 5-10 minutos al final de cada sesión para documentar
 - Incluir detalles técnicos de lo implementado
2.  **Mensajes de Commit Profesionales:**
- NUNCA usar "fix", "update", "mirama" como mensaje completo
 - Describir QUÉ se arregló, QUÉ se actualizó
 - Ejemplo correcto: "feat(productos): implementar pantalla listado con búsqueda y filtros"

Para David Gdaniec:

1.  **Completar Documentación de Diciembre:**
- Actualizar diario con las actividades del 15/12 (separación sidebar)
 - Mantener hábito de documentar inmediatamente después del trabajo
 - Ser más descriptivo en las reflexiones/aprendizaje
2.  **Aumentar Frecuencia de Commits:**
- Dividir cambios grandes en commits más pequeños y específicos
 - Ejemplo: en vez de un commit con mainScreen + ClienteScreen + Sidebar, hacer 3 commits independientes

Para Jesús Liñán:

1.  **URGENTE - Reincorporación al Proyecto:**
- **Situación crítica:** Sin actividad en 22 días
 - Reunión inmediata con el equipo para entender las causas de inactividad
 - Establecer plan de recuperación con tareas específicas y plazos
 - Considerar reasignación de responsabilidades si es necesario
2.  **Retomar Documentación:**
- Actualizar diario explicando situación de diciembre
 - Comprometerse con entradas diarias a partir de ahora
 - Transparencia sobre disponibilidad y capacidad de contribución

Para Joel Vives:

1.  **Gestión de Carga de Trabajo:**
- Aunque su trabajo es excelente, está llevando demasiada carga solo
 - Debe DELEGAR más tareas y empoderar al resto del equipo
 - Riesgo de burnout y convertirse en cuello de botella

2. 👤 **Mentoría Activa:**

- Dedicar tiempo a enseñar/guiar a compañeros menos activos
- Pair programming con Francisco o David para nivelar conocimientos
- Realizar mini code reviews para elevar calidad general del equipo

Para el Proyecto:

1. 🗨️ **Reuniones de Sincronización:**

- Daily standups de 10 minutos (aunque sea de forma asíncrona)
- Sprint retrospective formal al final del periodo
- Identificar y solucionar bloqueos rápidamente

2. 📊 **Métricas de Seguimiento:**

- Dashboard con estadísticas de commits por usuario
- Visualización de días activos vs. objetivo
- Alertas tempranas de inactividad (>3 días sin commits)

3. 🎯 **Definición de "Done":**

- Código implementado + Commit con mensaje descriptivo + Diario actualizado = Tarea completada
- No considerar una tarea terminada hasta cumplir los 3 requisitos

4. ⚖️ **Redistribución Equitativa:**

- En el próximo Sprint Planning, asegurar que todos tengan carga similar
- Asignar tareas según capacidad pero empujando a todos a contribuir
- Establecer mínimo de commits/semana por persona (ej: 3 commits mínimo)

Conclusión

El periodo de diciembre muestra un **progreso técnico significativo** especialmente en la plataforma WPF gracias al esfuerzo destacado de Joel Vives, y un avance moderado en Kotlin por parte de Francisco García y David Gdaniec. Sin embargo, existen **problemas serios de distribución del trabajo**, con un miembro del equipo completamente inactivo (Jesús Liñán) y otros con participación irregular.

La **calidad técnica** del código producido es generalmente buena, especialmente la arquitectura MVVM implementada, pero la **calidad de las prácticas de desarrollo** necesita mejoras urgentes: commits mal descritos, diarios desactualizados, y falta de trabajo incremental regular.

Recomendación principal: Es imperativo abordar la situación de participación de Jesús Liñán y establecer prácticas de desarrollo más rigurosas para todo el equipo antes del próximo sprint. Sin intervención, el proyecto corre riesgo de retrasos por sobrecarga de algunos miembros y falta de contribución de otros.

Informe generado el 22 de diciembre de 2025

Evaluador: Sistema automatizado de análisis de repositorio Git