

Informe de Participación en el Repositorio

Proyecto: LosDelFondo - Sistema PeluPos

Estadísticas Generales

- **Total de usuarios activos:** 5
- **Periodo analizado:** 11/11/2025 - 30/11/2025
- **Días con actividad:** 5 días (13, 17, 20, 27 y 30 de noviembre)
- **Total de commits:** 18 (excluyendo commits de juanjo)
- **Archivos modificados únicos:** 119

Detalle de Commits por Fecha

Nombre	Fecha	Archivos modificados	Resumen de lo que ha realizado
SkYGi560	2025-11-13	docs/diagrama/proyecto.uml	Actualización del diagrama UML del proyecto: modificó 30 líneas añadidas y 11 eliminadas, refinando relaciones entre clases y estructura del sistema
DavidRafaelGdaniec	2025-11-13	48 archivos del proyecto Kotlin inicial + clases/kotlin/src/model/Factura.kt	Inicio del proyecto Kotlin PeluPos: creó la estructura completa del proyecto Android con Gradle (proyectobase2425), incluyendo modelos de datos (Cliente, Empleado, Factura, Local, Producto, Servicio, Usuario), configuración del tema UI,

Nombre	Fecha	Archivos modificados	Resumen de lo que ha realizado
			MainActivity y todos los archivos de recursos. Total: 1,558 líneas de código añadidas
Joel Vives	2025-11-13	docs/diarios/Joel_Vives.md	Actualización del diario personal con entradas del 10/11 y 13/11 (3 líneas añadidas, 2 modificadas)
jesuslalm	2025-11-20	cs/src/Resources/Colores.cs	Creación del archivo de recursos de colores en C# con 91 líneas definiendo la paleta de colores del proyecto
jesuslalm	2025-11-20	cs/src/Resources/Colores.xaml	Creación del archivo XAML de recursos de colores con 89 líneas, estableciendo el diccionario de recursos visual para la aplicación
Joel Vives	2025-11-20	docs/diarios/Joel_Vives.md	Actualización del diario con registro de trabajo del día 20/11 (2 líneas añadidas)
DavidRafaelGdaniec	2025-11-20	72 archivos del proyecto Kotlin	Eliminación completa del directorio proyectobase2425 (eliminadas 838 líneas) para reorganizar la estructura del proyecto
DavidRafaelGdaniec	2025-11-20	72 archivos del nuevo proyecto PeluPos	Creación de la nueva estructura del

Nombre	Fecha	Archivos modificados	Resumen de lo que ha realizado
			proyecto Kotlin Pelupos con capa completa de datos mock: implementó DAOs, Repositories y Converters para todas las entidades (Cliente, Empleado, Factura, Local, Producto, Servicio, Usuario), añadió módulo de inyección de dependencias, y configuró PeluposApp. Total: 1,669 líneas de código añadidas
DavidRafaelGdaniec	2025-11-20	Merge commit	Integración de cambios desde la rama principal antes de subir la nueva estructura
fbfe5cc71e30389b8932173fd21a606e4114cd16	2025-11-20	docs/diarios/Jesus_Liñan.md	Actualización del diario de trabajo individual de Jesús con nuevas entradas (4 líneas añadidas, 1 modificada)
DavidRafaelGdaniec	2025-11-20	Merge commit	Merge del pull request #36 integrando los cambios de la rama david
DavidRafaelGdaniec	2025-11-20	docs/diarios/DavidRafael_Gdaniec.md	Actualización del diario personal con registro del trabajo realizado (3 líneas añadidas)
DavidRafaelGdaniec	2025-11-20	Merge commit	Integración de rama david con

Nombre	Fecha	Archivos modificados	Resumen de lo que ha realizado
			actualización del diario
Joel Vives	2025-11-27	docs/diarios/Joel_Vives.md	Actualización del diario con registro del 27/11 (2 líneas añadidas, 1 modificada)
SKYGi560	2025-11-27	<i>Merge commit</i>	Merge del pull request #38 integrando cambios de la rama joel
DavidRafaelGdaniec	2025-11-30	8 archivos del proyecto Kotlin PeluPos	Integración de la paleta de colores definida previamente en el proyecto: actualizó archivos de tema (Color.kt con 25 líneas añadidas/6 modificadas, Theme.kt con 25 añadidas/17 modificadas), configuró PeluPosApp.kt con 16 líneas, añadió módulo de inyección de dependencias (AppModule.kt, 4 líneas), y actualizó archivos de configuración de Gradle. Total: 91 líneas añadidas, 38 modificadas
DavidRafaelGdaniec	2025-11-30	<i>Merge commit</i>	Merge del pull request #39 integrando cambios de la rama kotlin con la nueva paleta de colores

Análisis de Contribuciones Individualizadas

Usuario	Commits	Días activos	Contribución principal	Seguimiento
DavidRafaelGdaniec	10 commits (55.5%)	3 días (13, 20, 30 nov)	Desarrollo completo de la infraestructura del proyecto Kotlin para Android: creó desde cero el proyecto PeluPos con arquitectura limpia, implementando toda la capa de datos con mocks (DAOs, Repositories, Converters para 7 entidades), configuró inyección de dependencias con Dagger/Hilt, estableció el sistema de temas y colores, y estructuró la aplicación con Jetpack Compose. Aportó más de 3,200 líneas de código funcional.	Liderazgo técnico evidente con contribuciones sostenidas y de alta complejidad. Reorganizó completamente la estructura del proyecto el 20/11 eliminando la base anterior y creando una arquitectura más robusta. Mantiene documentación actualizada de su trabajo. Demuestra dominio de Kotlin, Android y arquitectura de software.
jesuslalm	3 commits (16.7%)	1 día (20 nov)	Establecimiento del sistema de colores del proyecto: creó archivos de recursos tanto en C# (.cs) como en XAML (.xaml) definiendo la paleta completa de colores de la aplicación (180 líneas en total), asegurando consistencia visual entre diferentes tecnologías. Actualización regular de su diario de trabajo.	Contribución concentrada en un día pero bien ejecutada. Se enfoca en el aspecto visual y de diseño, estableciendo estándares de colores que luego fueron integrados en el proyecto Kotlin por David. Muestra capacidad de trabajo multiplataforma (C# y XAML).
Joel Vives	3 commits (16.7%)	3 días (13, 20, 27 nov)	Mantenimiento constante y disciplinado de la documentación del proyecto mediante actualizaciones regulares de su diario personal. Documenta de forma consistente su participación y actividades en el proyecto.	Excelente disciplina en documentación personal. Aunque sus commits son principalmente de actualización de diario, muestra constancia al estar activo en 3 de los 5 días del periodo. Su regularidad proporciona trazabilidad del trabajo del equipo.
SKYGi560	2 commits (11.1%)	2 días (13, 27 nov)	Refinamiento del diseño arquitectónico: actualizó el diagrama UML del sistema mejorando las relaciones entre clases (30 líneas añadidas, 11 eliminadas). También realiza labores de integración	Contribución dual: técnica (mejora del UML) e integradora (merge de PRs). El refinamiento del UML muestra atención a los detalles de diseño y preocupación por mantener la documentación

Usuario	Commits	Días activos	Contribución principal	Seguimiento
			mediante merge de cambios de la rama joel.	arquitectónica actualizada. Participa activamente en la coordinación del equipo.

Observaciones del Periodo

Fortalezas

- Evolución arquitectónica significativa:** El proyecto avanzó desde un diseño inicial hasta una implementación concreta con arquitectura limpia en Kotlin.
- Trabajo colaborativo efectivo:** Se observa coordinación entre diseño (colores por jesuslalm), arquitectura (UML por SkYGi560), e implementación (código por DavidRafaelGdaniec).
- Calidad de código:** La implementación incluye:
 - Patrón Repository para acceso a datos
 - Converters para transformación de objetos
 - Inyección de dependencias
 - Arquitectura por capas (data, models, ui, view)
 - Sistema de mocks para desarrollo sin backend
- Documentación multiplataforma:** Se mantienen diarios de trabajo individuales y se trabaja en múltiples tecnologías (Kotlin, C#, XAML).
- Control de versiones profesional:** Uso apropiado de branches, pull requests y merges.

Áreas de Mejora

- Distribución de la carga de trabajo:**
 - El 55.5% de los commits provienen de un solo desarrollador (DavidRafaelGdaniec)
 - Jesuslalm concentró todo su trabajo en un solo día
- Actividad del equipo:**
 - Solo 5 días con actividad en un periodo de 20 días
 - Baja frecuencia de commits (menos de 1 commit por día en promedio)
- Balance de contribuciones técnicas:**
 - Solo DavidRafaelGdaniec y jesuslalm realizan commits con código funcional
 - Joel Vives se limita principalmente a actualización de diarios
 - Falta mayor participación en desarrollo de todos los miembros
- Comunicación de cambios:**
 - Algunos commits tienen mensajes genéricos
 - Falta descripción detallada en algunos PRs

Recomendaciones

- Distribuir responsabilidades de desarrollo:**
 - Asignar features específicas a cada miembro del equipo
 - Rotar la implementación de diferentes módulos (UI, lógica de negocio, tests)

2. Incrementar la frecuencia de trabajo:

- Establecer objetivos semanales con entregas incrementales
- Programar sesiones de trabajo colaborativo

3. Potenciar las contribuciones de código:

- Joel y SKYGi560 podrían asumir desarrollo de pantallas UI o tests unitarios
- Implementar pair programming para transferencia de conocimiento

4. Mejorar la comunicación:

- Mensajes de commit más descriptivos siguiendo convenciones (feat:, fix:, docs:, etc.)
- Agregar descripciones detalladas en los PRs con contexto de los cambios

5. Mantener el momentum:

- Continuar con las buenas prácticas: uso de branches, PRs, documentación
- Capitalizar la sólida base arquitectónica creada para acelerar el desarrollo de features

Hitos Alcanzados

- ✓ Proyecto Android funcional con Gradle configurado
- ✓ Arquitectura de datos completa con patrón Repository
- ✓ Sistema de mocks para todas las entidades
- ✓ Inyección de dependencias implementada
- ✓ Sistema de temas y colores establecido
- ✓ Diagrama UML refinado y actualizado
- ✓ Recursos de diseño (colores) en C#/XAML

Próximos Pasos Sugeridos

1. Implementar la capa de presentación (ViewModels y Composables)
2. Desarrollar las pantallas principales de la aplicación
3. Crear tests unitarios para Repositories y Converters
4. Integrar navegación entre pantallas
5. Comenzar con la implementación de casos de uso/business logic

Informe generado automáticamente el 01/12/2025

Periodo analizado: 11/11/2025 - 30/11/2025

Commits analizados: 18 (excluyendo commits del usuario juanjo)